2022年专项债项目
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[bookmark: _Toc96780675]一、项目基本情况
本项目为濮城镇污水主管网建设项目。项目覆盖濮城镇西街、东街、南街、北街、西关、东关、南关、北关、徐庄、于楼、沟寨、城角、王刀、巩庄、沈庄、高庄、苏庄、郝庄、景庄、玉西、玉东、文早、陈庄、后毕庄、五零、潘庄、董桑庄、刘早、刘西、刘东、新刘坑、周庄等31个行政村，共6万人口的污水收集。
本项目规划濮城镇5条主要污水系统，包括东西街、兴濮路、濮州路、杨楼河西、南北街主管网污水系统建设；建设污水管网干、支管总长度18366m，配套建设污水检查井、沉泥检查井、沉砂池矩形检查井、户线检查井等共734座；项目建设过程中涉及路面破及恢复面积约13020㎡，绿化地被移植770㎡，同时为提高污水排出，减少填土方量，建设提升泵井3座，购置污水潜水泵6台及其他相关设施。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK45]本项目计划建设周期12个月，预计开工日期2022年7月，预计完工时间2023年6月。项目总投资为4484.74万元。
二、项目进展情况
2.1前期申报情况
本项目为2022年新增专项债项目，发改委审核已经通过；已经录入财政库。前期专项债包装17样材料（实施方案、财务评估报告、法律意见书、告知书、项目单位及相关部门审核报表、省辖市财政部门审核意见表、拟支出进度表、可研报告、可研报告批复、用地不用预审说明、不再节能审查说明、环境影响登记表、我市污水处理收费标准文件、绩效目标申报表、事前绩效评估报告、新增项目信息表、信用评级表）已经准备齐全并上报。截止目前，专项债1700万元已经批复。

2.2存在问题
项目概算总投资4484.74万元，本次申请专项债1700万元，已经批复。正在等待县财局评审中心出具评审报告，然后项目再进行招投标。同时，由于本项目总投资较大，剩余资金缺口较大，如何进一步拓宽资金来源，希望县领导及相关部门给与政策支持。
本项目无法以镇政府名义申请黄河流域中央预算内资金支持，是否能够通过其他方式获得更多资金来源支持。
2.3下一步举措
待项目评审报告后，我镇将第一时间组织招投标工作，尽快促使项目开工建设。

