XX村2023年工作规划
1、安置房建设监督、督促工作。
内容：于镇、县委政府结合，于建投积极交接完成安置房收尾工作；
负责人：张建峰
完成时限：2023年8月1日
2、安置房回迁工作。
内容：安置房全部完工后，完成回迁任务
负责人：张建峰
完成时限：10月1日
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