

河南省农村信用社(农商银行)

转账支票存根

40204122

17408082

附加信息

北李桥

出票日期

2022年7月5日

收款人

范县义隆建筑有限公司

金额

4344.

用途

人居环境治理

单位主管

会计

北京商正印刷有限公司 · 2019年注册



机器编号: 667120271960

河南增值电子普通发票

发票代码: 041002100211

发票号码: 76046382

开票日期: 2022年05月27日

校验码: 10533 69713 77376 66007



名称: 范县杨集乡北李新村村民委员会

纳税人识别号:

地址、电话:

开户行及账号:

项目名称

*经营租赁*机械费

规格型号

单位

数量

单价

金额

税率

免税

税额

006329>096+<9<41*6+21+0-5>65
-2*+7-8*3>02*3->3/+50883/66
2653*>1*+>55-3+3-<868-<>6-14
</0/2-70358>8/0173/1198<<94/

合计

¥4344.00

(小写) ¥4344.00

河南环境卫生整治

开票日期: 2022年05月27日

纳税人识别号: 91410926MA9K5UL63D

地址、电话: 河南省濮阳市范县杨集乡西李新村72号 18236081000

开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司范县支行 41050101620800000000



发票专用章

经办人: 宋桂琴

经办人: 张丽江

复核: 张丽江

2022.6.2

北李桥村 人居环境治理项目预算表

| 项目类别 | 人居环境治理 | 项目地址 | 北李桥 |
|---------|--------------------|------|---------|
| 项目性质 | 公益 | 项目性质 | 公益 |
| 合计 | 叁仟玖佰零叁元捌角(3903.8元) | | |
| 项目内容 | 内容 | 单价 | 金额 |
| 75式 挖掘机 | 9小时 | 200元 | 1800元 |
| 运输垃圾 | 52.5立方 | 40元 | 2103.8元 |
| 项目预算合计 | 叁仟玖佰零叁元捌角(3903.8元) | | |

施工方意见: 同意

村委会意见: 同意



签字 (盖章) 宋振 2022年3月26日

签字 (盖章) 宋振 2022年3月26日

项目合同书

为了落实乡党委政府：关于人居环境治理会议精神，北李桥村委会决定：进行人居环境治理。为了方便管理、监督，确保工程质量，维护发包人及承包人双方利益，特立此合同。

一、工程名称：北李桥人居环境治理
发包方（全称）：杨集乡北李桥村委会
承包方（全称）：范县兴濮建设有限公司

三、工程地点：北李桥
四、施工建设期限：2022年3月26日至2022年3月

29日

五、工程建设内容及工程质量要求：为了落实乡党委政府：关于人居环境治理会议精神，北李桥村委会决定：进行人居环境治理。

要求：彻底清理村内两条东西大街的生活垃圾、建筑垃圾、杂草秸秆等各类垃圾。

其中：使用挖掘机2台，共工作：9小时，每小时：200元，计：1800元。运输各种垃圾共：52.595立方米，每立方米：40元，

计：2103.8元

合计：叁仟玖佰零叁元捌角（3903.8元）

【无头文件】：59013...

【无头文件】：59013... 本人自聘 2022年3月26日

【无头文件】：59013... 本人自聘 2022年3月26日

【无头文件】：59013... 本人自聘 2022年3月26日

【无头文件】：59013... 本人自聘 2022年3月26日

【无头文件】：59013... 本人自聘 2022年3月26日

【无头文件】：59013... 本人自聘 2022年3月26日

【无头文件】：59013... 本人自聘 2022年3月26日



理项目竣工验收报告

范县杨集乡北李桥村人居环境治理

| | | |
|------|--|--------------------|
| 项目名称 | 人居环境治理 | |
| 建设单位 | 北李桥村委会 | |
| 施工单位 | 范县兴濮建筑工程有限公司 | |
| 竣工时间 | 2022年3月29日 | 验收时间 2022年3月29日 |
| 验收单位 | 北李桥村委会 | |
| 验收结果 | <p>经实地查看和不定期检查，发现范县兴濮建筑工程有限公司，使用挖掘机2台清理多处卫生死角，运输车辆垃圾52.595立方米，经过兴濮建筑工程有限公司的协助人居环境治理，使村庄干净整洁，达到了让人心情舒畅的效果。</p> <p>验收单位（签章）： 验收人（签章）： 2022年3月29日</p> | |

建设单位意见：同意

2022年3月29日

施工单位意见：同意




2022年3月29日

1. 北李村项目

| | |
|------|-----|
| 项目地址 | 北李村 |
| 项目性质 | 公益 |

| 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|------|----|------|-------|---------|
| 挖土机 | 台 | 1 | 1800元 | 1800元 |
| 运输土方 | m³ | 52.5 | 40元 | 2103.8元 |
| 合计 | | | | 3903.8元 |

项目决算合计
 施工单位意见：同意
 建设单位意见：同意



2022年3月27日

建设单位意见：同意
 2022年3月27日