

174000 (800)

10月1日

世界委员会

174000

174000

河南增值税电子普通发票

发票代码: 041002300211

发票号码: 72780317

开票日期: 2023年01月13日

校验码: 00308 08590 06281 26328



纳税人识别号: 范县杨集乡罗楼村村民委员会

纳税人识别号:

地址、电话:

开户行及账号:

006<9>6-05*<883904559014+51>
 >253*1<*06/-+38++>8-80/28+27
 5<65*98<>86917>4*+--2726--6<
 -2<-8*0*64*76801<2/0190**5<7

项目名称

*经营租赁*机械费
 *劳务*垃圾清运

经办人: 程猛猛

经办人: 程猛猛

规格型号

单位
 小时
 立方米

数量

36
 68

单价

178.217822
 39.60396

金额

6415.84
 2693.07

税率
 1%

1%

税额

64.16
 26.93

价税合计(大写)

玖仟贰佰圆整

(小写) ¥9200.00

名称: 范县安明保洁服务有限公司

纳税人识别号: 91410926MA9M86B19

地址、电话: 河南省濮阳市范县杨集乡杨庄村十字街西30米13939322070

开户行及账号: 河南范县农村商业银行股份有限公司陈庄支行31308001800000196

从光伏收益投资金列支



开票人: 程猛猛

发票专用章

程猛猛

2023.1.17

甲方： 范县安明保洁服务有限公司

乙方： 范县安明保洁服务有限公司
按照上级部门安排部署与要求，现对村内环境、坑塘、闲置宅基地进行彻底环境治理，为了村内更好地生活环境，更好的服务于村民，经村两委商议，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，现将本村环境治理工程承包与乙方，结合本工程的具
体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程名称 罗楼人居环境治理
2. 工程地点 杨集乡罗楼村
3. 工程范围和内容：人居环境环境治理

第二条 工程期限

1. 本合同总工期为 4 天。
2. 本工程开工日期 2023 年 1 月 2 日，竣工日期 2023 年 1 月 6 日。
3. 如遇下列情况，顺延期限。
(1) 发包方在合同规定开工日期前，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。
(2) 不属于包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
(3) 在施工中因停水、停电连续影响 8 小时以上者。
(4) 未按合同规定拨付预付款、工程进度款、而影响施工进度者。

与环境、坑塘、闲置宅基地等进行彻底清理

堆弃多余垃圾清走处理，彻底清除路边及闲置宅基地等乱放垃圾，地面杂草等

切脏乱杂物，清理完成后能够达到上级要求，所使用75挖掘机2台，共工作：

36小时，每小时：180元，计：6480元；运输各种垃圾共计：68立方米，每立

方米：40元，计：2720元。合计：9200元。

2. 本工程合同总价为人民币9200元。大写：玖仟贰佰元整。


付款方式：工程完工并验收合格后一次性付清所有款项。

第四条 争议的解决方式

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，另行商定，本合同经双方签字盖章后

生效，至合同工程竣工验收，结清工程尾款。本合同正本3份，其中发包方执1

份，承包方执1份，副本1份。其他未尽事宜另行协商。

发包方（盖章）：  罗江

甲方（签名）：

2023年1月2日

承包方（盖章）：  程猛

乙方（签名）：

2023年1月2日

与环境、坑塘、闲置宅基地等进行彻底清理

堆弃多余垃圾清走处理，彻底清除路边及闲置宅基地等乱放垃圾，地面杂草等

切脏乱杂物，清理完成后能够达到上级要求，所使用75挖掘机2台，共工作：

36小时，每小时：180元，计：6480元；运输各种垃圾共计：68立方米，每立

方米：40元，计：2720元。合计：9200元。

2. 本工程合同总价为人民币9200元。大写：玖仟贰佰元整。

付款方式：工程完工并验收合格后一次性付清所有款项。

第四条 争议的解决方式

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，另行商定，本合同经双方签字盖章后

生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款。本合同正本3份，其中发包方执1

份，承包方执1份，副本1份。其他未尽事宜另行协商。

甲方（签名）：



2023年1月2日

承包方（盖章）：



2023年1月2日

项目名称	罗楼村人居环境治理		
建设单位	罗楼村村民委员会		
施工单位	范县安明保洁服务有限公司		
竣工时间	2023.1.6	验收时间	2023.1.7
验收单位	罗楼村村民委员会		
验收结果	<p>经验收，罗楼村人居环境治理项目使用飞挖、振机2台，工作36小时，运输各种垃圾62立方米，环境整治得到改善，验收合格！</p>		



验收单位 (签章): 罗永彬、罗建华、罗行国
 验收人 (签章): 罗永彬

2023年1月7日



施工单位意见:

罗永彬

施工单位 (签章)

2023年1月7日



建设单位意见:

罗永彬

建设单位 (签章)



2023年1月7日

斗/人居环境治理 项目预算表



项目地址	杨集乡曹楼村
项目性质	公益
项目类别	公益

项目	资金	内容	数量及单位	单价	金额
合计					
项目					
目					
资					
金					
项					
目					
内					
容					
挖掘机			36小时	180元	6480元
运输车			62辆	40元	2720元

项目预算合计 玖仟贰佰元整

建设方意见:  签字(盖章) 2023年1月2日	施工方意见:  签字(盖章) 2023年1月2日
--	---

范县物资局

项目名称	梁楼村人居环境治理		项目地址	梁楼村罗村林
项目类别	公益		项目性质	公益
项目内容	内容	单位	单价	金额
	挖掘机	36小时	180元	6480元
	运输车	68趟	40元	2720元
项目决算合计	玖仟贰佰元整			
建设单位意见:	周志		施工单位意见:	
签字 (盖章)			签字 (盖章)	
	2023年1月7日			2023年1月7日

41002000204

河南增立投资有限公司



姓名

12713587

2023-1-18

姓名

身份证号

姓名

姓名

姓名

姓名

姓名

姓名

姓名

姓名

姓名



河南增立投资有限公司

甲方：杨集罗楼村民委员会

乙方：范县安明保洁服务有限公司

按照上级部门安排部署与要求，现对村内环境、坑塘、闲置宅基地进行彻底环境治理，为了村内更好地生活环境，更好的服务于村民，经村两委商议，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，现将本村环境治理工程承包与乙方，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1. 工程名称 罗楼人居环境治理
2. 工程地点 杨集乡罗楼村
3. 工程范围和-content: 人居环境环境治理

第二条 工程期限

1. 本工程合同总工期为 3 天。
2. 本工程开工日期 2023 年 1 月 7 日，竣工日期 2023 年 1 月 10 日。
3. 如遇下列情况，顺延期限。
 - (1) 发包方在合同规定开工日期前，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。
 - (2) 不属于包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
 - (3) 在施工中因停水、停电连续影响 8 小时以上者。
 - (4) 未按合同规定拨付预付款、工程进度款、而影响施工进度者。

环境、坑塘、闲置宅基地进行彻底环境治理，

彻底清除街道及闲置宅基地等乱放垃圾，地面杂草等一
切脏乱杂物，清理完成后能够达到上级要求，共工作：
38小时，每小时：180元，计：6840元；运输各种垃圾共计：132立方米，每立
方米：40元，计：5280元。合计：12120元。

2. 本工程合同总价为人民币 12120 元。大写：壹万贰仟壹佰贰拾元整。
付款方式：工程完工并验收合格后一次性付清所有款项。

第四条 争议的解决方式

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，另行商定，本合同经双方签字盖章后
生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款。本合同正本 3 份，其中发包方执 1
份，承包方执 1 份，副本 1 份。其他未尽事宜另行协商。

承包方（盖章）：



乙方（签名）：

2023 年 1 月 7 日

发包方（盖章）：

甲方（签名）：

2023 年 1 月 7 日



环境、坑塘、闲置宅基地进行彻底环境治理，

彻底清除路边及闲置宅基地等乱放垃圾，地面杂草等一

切脏乱杂物，清理完成后能够达到上级要求，共工作：

38小时，每小时：180元，计：6840元；运输各种垃圾共计：132立方米，每立

方米：40元，计：5280元。合计：12120元。

2. 本工程合同总价为人民币 12120 元。大写：壹万贰仟壹佰贰拾元整。

付款方式：工程完工并验收合格后一次性付清所有款项。

第四条 争议的解决方式

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，另行商定，本合同经双方签字盖章后


生效，至合同工程竣工验收，结清工程尾款。本合同正本 3 份，其中发包方执 1

份，承包方执 1 份，副本 1 份。其他未尽事宜另行协商。

发包方（盖章）：

甲方（签名）：

2023年1月7日



2023年1月7日

承包方（盖章）：

乙方（签名）：



项目名称	罗楼村人居环境治理		
建设单位	杨集乡罗楼村民委员会		
施工单位	范县安明保洁服务有限公司		
竣工时间	2023.1.10	验收时间	2023.1.11
验收单位	杨集乡罗楼村民委员会		

验收
 经验收，罗楼村人居环境治理项目使用
 75挖掘机2台，共工作30小时；运输各种
 垃圾共计132立方米，环境得到改善。验
 收合格！

验收单位（签章）：罗永彬 罗永行 罗永行 周
 验收人（签章）： 周永行

2023年1月11日

建设单位意见：（司亮）
 建设单位（签章）：罗永行
 2023年1月11日

施工单位意见：



 施工单位（签章）
 2023年1月11日

项目地址		项目性质		项目性质		项目性质		项目性质		项目性质		项目性质		项目性质		项目性质		项目性质	
133	桐梓乡岩塘村	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益	公益



桐梓县岩塘村 项目地址

罗寨村人居环境治理

项目名称	罗寨村人居环境治理		项目地址	罗寨乡罗寨村
项目类别	公益		项目性质	公益
项目内容	内容	单位	单价	金额
	挖掘机	32小时	180元	6840元
	运粮车	132立方米	40元	5280元
项目决算合计	壹万贰仟壹佰贰拾元整			
建设单位意见:	同象	施工单位意见:		
签字 (盖章)		签字 (盖章)		
	2023年1月11日		2023年1月11日	